

From: Sacramentine Sister

Box 387 Ntcheu- Malawi

To: CARITAS ITALIANA

Via Orto Botanico,11

35123- PADOVA

OGGETTO: RESOCONTO PROGETTO CA 17/6776

Titolo: HALL MULTIFUNZIONALE A Monkey Bay – MALAWI

Ultima rata ricevuta il 29 Giugno 2018-10-28

Data conclusione del progetto con la somma ricevuta il 27 ottobre 2018-10-28

DESCRIZIONE LAVORI: Appena ricevuta la somma abbiamo comperato ferro angolare e tubolare per la realizzazione della intelaiatura del tetto e soprattutto delle travi, che sono state tutte saldate a Ntcheu: a Monkey Bay non esiste una officina in grado di realizzare un lavoro del genere, completamente nuovo per l'ambiente; per cui abbiamo avuto bisogno di trovare poi un camion lungo piu di 10 metri per poterle trasportare sul posto... neanche questo e' stato scontato. Abbiamo usato molto cemento per le due gettate in alto, ravvicinate, necessarie per poter assicurare il peso del tetto; e poi per tutti gli intonaci! Nella parte alta abbiamo mischiato con calce come normalmente si fa; nella parte bassa, dal livello finestre in giu' abbiamo poi rivestito l'intonaco con una patina di cemento colato, cosi' da rendere il muro basso impermeabile alle piogge che straripano dal tetto, ma soprattutto rendendolo lavabile: cosi' facendo non ha bisogno di essere pitturato ma soprattutto puo essere continuamente ripulito senza spese ulteriori; tutto questo rende molto piu' facile una manutenzione senza aggiungere costi che poi nessuno potrebbe sostenere!

DIFFICOLTA' INCONTRATE: Siamo senza la presenza di frater Costantino, ormai rientrato in Italia per la salute sempre piu precaria, soprattutto per il cuore sofferente che non gli permette di sottoporsi ad interventi che potrebbero alleviargli dolori al ginocchio ed all'anca! Sono stata molto in ansia durante la settimana della posizionatura delle travi: con i mezzi molto rudimentali di cui disponiamo, data l'altezza della Hall ed il peso delle travi, avevo una gran paura che potesse succedere qualche incidente!!! Ma le raccomandazioni continue hanno avuto buon effetto: gli operai hanno mostrato senso di responsabilita' e capacita' di lavorare in sincronia, per cui tutto si e' svolto nei tempi giusti e con cura!E' molto importante ovunque, ma pensando alla posizione di questa zona cosi vicina al lago Malawi, e quindi sottosta ai venti sferzanti di certi periodi,abbiamo dovuto assicurare con maestria le travi a tutto il cordulo finale. La scuola di frater Costantino ha prodotto degli operai ora capaci di realizzare bene costruzioni anche impegnative, e di questo siamo molto orgogliosi!!! Anche l'intonaco, sia interno, sia esterno, e il lavoro di costruzione della parte alta della hall ha richiesto sforzo impegnativo, per il continuo smontare e spostare impalcature e per far portare cemento fino in alto senza aiuto di carrucole!!!ma anche questo è stato completato bene. Siamo nel periodo della secca completa: da aprile ormai non vediamo un goccio di pioggia: il procurare tutta l'acqua necessaria e' stata una bella fatica sostenuta volentieri da tutte le donne dei villaggi circostanti, pensando ai benefici che tutti possono godere ora da una costruzione cosi ben fatta!

I villaggi si sono anche sobbarcati l'onere di dover procurare cibo e cucinare per gli operai durante una buona parte dei lavori; per il resto abbiamo collaborato noi suore, perche'con i raccolti scarsi di questa

annata tutti stanno misurando fino all'estremo il granoturco e le cibarie di scorta che devono durare fino al prossimo aprile! La situazione a Monkey Bay e' tra le peggiori di tutto il Malawi, perché se altrove il raccolto è stato scarso a causa delle piogge discontinue, qui ormai da tre anni tutti i raccolti in fiore sono divorati da enormi cavallette che danno idea della antica calamità egiziana ! Nonostante tutto la generosità e' stata lodevole!!!perchè tutti pensavano a quanto generosi sono stati i benefattori di Italia che ci hanno aiutato così tanto!

IMPATTO SU CHI NE BENEFICIA: i primi beneficiati sono stati i nostri lavoratori: una 50na di persone che si sono scambiati in modo ininterrotto per portare avanti il lavoro! Hanno avuto lavoro continuo, cibo assicurato ed alloggio gratuito per tutti questi mesi, e in una situazione come la nostra è già un miracolo di questi tempi. Hanno grandemente beneficiato tutte le famiglie degli operai: tornando a casa con uno stipendio onesto e pulito da ogni spesa, questi ormai hanno già comperato il fertilizzante necessario per la prossima stagione della semina; quelli che non hanno sprecato in spese inutili, sono riusciti ad aggiungere alcune lamiere sui tetti delle loro casette, o a rifare il gabinetto o la cucinetta esterna della famiglia.. e tutti a procurare i soldi necessari per la tassa scolastica dei figli, che pur bassissima, è sempre un vero rompicapo!In molti stanno comperando anche la bicicletta, primo mezzo di trasporto che nei loro villaggi sarà preziosissimo.

I veri beneficiari sono tutti gli abitanti di Monkey Bay e dei villaggi del circondario: hanno ora una grande posto per potersi riunire e organizzare la loro vita sociale, il che è importantissimo soprattutto in Malawi: i giovani dei piu diversi gruppi di canto vengono a vedere a che punto siamo, per poter calcolare quando potranno finalmente usufruire di un posto così utile; tutti i ragazzi che non hanno dove organizzare le loro riunioni settimanali sono pronti ad entrare per primi; e i ragazzi della scuola primaria vicinissima gia vedono nella hall una importantissima estensione della scuola, così che le classi ora costrette sotto le piante potranno suddividersi un angolo della costruzione, dove imparare senza essere in balia dei venti, del sole scottante o delle piogge violente... I genitori non hanno parole per ringraziare: ormai i ragazzi non avranno più necessità di scappar via a metà della mattinata per il troppo sole, o in qualsiasi momento per le piogge imprevedibili che durano dalla fine del primo trimestre fino a tutto il secondo: durante questi mesi purtroppo di scuola finora si era riusciti a farne ben poca!

NUMERO DEI BENEFICIARI: più di 2000 i ragazzi della scuola primaria; da qui si puo calcolare il numero dei giovani ed adulti che popolano questo grossissimo centro, che non hanno altri posti per ritrovarsi, se non lungo la strada che, essendo unica e strettissima, è molto trafficata e pericolosa.

Anche noi suore Sacramentine della comunità di Monkey Bay ci sentiamo particolarmente beneficate: abbiamo sempre oggettivamente calcolato le carenze di questa zona che, pur tanto bella per la vicinanza del lago e delle colline, è particolarmente povera per un terreno assolutamente non fertile ed il clima ostile! Eppure qui la popolazione è densa, attirata dal lago che, nei periodi senza vento dà pesce abbondante: cosa avremmo potuto fare senza il vostro intervento??? La pena non ci avrebbe lasciato in pace con un senso di impotenza che non è sempre facile da gestire, credeteci! Per questo non sappiamo come ringraziarvi, che il Signore benedica tutti i benefattori che ci hanno aiutato così tanto. Assicuriamo la nostra preghiera per tutti, e spero che la sentiate.

Allego: foto che possono illustrare il lavoro che è stato fatto; il resoconto delle spese con fatture relative e quello che ci è stato testimoniato da chi ci ha seguiti

Con tanta riconoscenza per tutto da parte delle suore Sacramentine e da parte mia, abbracci

**SACRAMENTINE SISTERS**  
P.O. BOX 387  
NTCHEU - MALAWI

*S. Ornela Sele*